PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

LEGGE N. 426/98 e successive modifiche ed integrazioni D.M. 18 settembre 2001, n. 468 D.M. 28 novembre 2006, n. 308

SCHEDA ANNUALE DI RILEVAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI, DEI COMMISSARI DELEGATI E DELLE PROVINCE AUTONOME Anno 2008

A) DESCRIZIONE GENERALE

- 1. Denominazione del sito di bonifica di interesse nazionale: Piombino (LI)
- 2. Comune-Provincia-Località:

Piombino (LI)

3. Tipologia dell'intervento:

Bonifica e ripristino ambientale di area industriale, area ex industriale e area portuale

4. Soggetto titolare/competente all'intervento:

Città di Piombino, Autorità Portuale, TAP Srl, Asiu

- 5. Indicazione del decreto di perimetrazione del sito:
 - D.M. del 10 gennaio 2000
- 6. Descrizione del sito:

All'interno del perimetro definito dal D.M. sono presenti: un polo industriale di notevoli dimensioni, area marina antistante, aree di riempimento e colmata con materiali di riporto e discariche di rifiuti prevalentemente industriali.

B) STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

- 7. Elenco delle aree:
 - area "Li 53 bis"
 - area fondali vasche di colmata
 - area a terra (variante 2 Piano Regol. Portuale e fondo vasca piccola)
 - area "Demanio"
 - area "Demanio zona costiera" (area tra foce Fosso vecchia Cornia e fiume Cornia)
 - area "Banchina dei Marinai"
 - area "portuale" e area "marina compresa nel perimetro del SIN"
 - falda acquifera
- 8. Indicazione della fase del procedimento tecnico-amm.vo degli interventi nelle singole aree:
 - Area "Li 53 bis": fase 5
 - Area fondali vasche di colmata: fase 3 (risultati approvati come da CdS del 28/10/04)
 - Area a terra variante II: fase 2 (piano approvato come da CdS del 26/07/02) fase 4 (progetto preliminare approvato in CdS del 23/04/04) fase 5 (progetto definitivo "fase 1 stralcio area Carbonili" approvato in CdS del 28/10/04 e D.M. del 21/12/2005)

- area "Demanio": fase 2 (piano approvato come da CdS del 26/07/02)
- area "Demanio zona costiera": fase 2 (piano approvato come da CdS del 28/10/04)
- area "Banchina dei Marinai": fase 5
- area "portuale" e area "marina compresa nel perimetro del SIN : fase 2 (piano approvato come da CdS del 28/04/2006
- falda acquifera: fase 4 (in corso di approvazione)
- 9. Indicazione dei decreti interministeriali di bonifica adottati:
 - Area Li 53 bis: D.M. prot. 302/Ribo/M/DI/B del 19/08/2002
 - Area Banchina dei Marinai: D.M. del 06/08/2004 e D.M. del 06/12/2004
 - Area a terra variante II (fase 1 stralcio area Carbonili): D.M. del 21/12/2005
- 10. Stato di esecuzione degli interventi di bonifica autorizzati:
 - Area Li 53 bis: l'intervento di bonifica è concluso come da certificato rilasciato dalla Provincia di Livorno:
 - Area Banchina dei Marinai: l'intervento di bonifica è concluso come da certificato rilasciato dalla Provincia di Livorno;
 - Area a terra variante II (fase 1 stralcio area Carbonili): lavori da iniziare

C) STATO DI AVANAZAMENTO FINANZIARIO

RISORSE ASSENTITE A: Regione ■

| | Risorse 2001 | Risorse 2002 | Risorse 2003 | Totale limiti di impegno per la stipulazione del mutuo (1) | Totale assentito |
|-----|----------------|----------------|----------------|--|------------------|
| - 1 | | | | mutuo (1) | |
| | € 3.615.198,29 | € 3.615.198,29 | € 3.615.198,29 | € 3.718.489,67 | € 14.564.084,54 |

¹⁾ Si allega l'atto di concessione del mutuo e piano di ammortamento

RISORSE TRASFERITE DAL MATT A: Regione ■

| Risorse 2001 | Risorse 2002 | Risorse 2003 | Limite impegno annuale | Totale rate annuali trasferite per il rimborso del mutuo al 2008 | Totale trasferito |
|--------------|----------------|----------------|------------------------------|---|-------------------|
| | € 7.230.396,58 | € 3.615.198,29 | 309.874,14 | € 2.478.993,12 | € 13.324.587,99 |

MUTUO/I

| Intestatario mutuo | Totale quota capitale | Impegno annuale | Ammortamento in anni 17 | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Regione Toscana | € 3.586.702,11 | € 309.874,14 | dal 01.01.2004 | al 31.12.2020 |

Legenda: 1. Messa in sicurezza d'emergenza; 2. Piano di caratterizzazione; 3. Risultati del piano di caratterizzazione; 4. Progetto preliminare di bonifica; 5. Progetto definitivo di bonifica

RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI E PIANO FINANZIARIO

| Interventi Assentiti | Impegni al 31.12.2008 (indicare gli importi e gli estremi dei provvedimenti di impegno) | Spese al 31.12.2008 |
|---|---|---------------------|
| 1. TAP srl | 913.684,50 | 913.684,50 |
| Bonifica area LI53 bis | D.D. n. 2248/2003 | 713.001,30 |
| Bonnieu ureu Elea ela | D.D. n. 1183/2006 | |
| 2. Autorità Portuale | 101.065,73 | 101.065,73 |
| Caratt. fondo vasca di colmata | D.D. n.822/05 | 101.000,70 |
| 3. Autorità Portuale | 250.078,75 | 250.078,75 |
| Caratt. area a terra variante II | D.D. n. 3930/03 | |
| 4. Autorità Portuale | 25.948,80 | 25.948,80 |
| Progettaz preliminare aree a terra variante II | D.D. n. 6869/03 | , |
| 5. Città di Piombino | 25.476,50 | 25.476,50 |
| Caratt. settore demaniale costiero | D.D. n. 3144/05 | , |
| 6. Autorità Portuale | 633.368,19 | 633.368,19 |
| Caratt. area a mare fase 2 | D.D. n. 3344/05 | |
| 7. Città di Piombino | 2.650.373,00 | |
| Caratt. area "demanio" e area demaniale costiera | D.D. n. 1371/2006 | |
| 8. Asiu | 63.460,60 | 63.460,60 |
| PdC vecchia discarica Poggio ai Venti | D.D. n. 4926/2006 | |
| 9. Autorità Portuale | 1.676.000,00 | 1.676.000,00 |
| Bonifica fondali Banchina dei Marinai | D.D. n. 5532/2007 | |
| (Accordo di Programma) | | |
| 10. ICRAM/ISPRA | 450.000,00 | 247.500,00 |
| - Studio preliminare per la realizzazione di | D.D. n. 1213/2008 | |
| interventi di messa in sicurezza di emergenza | | |
| della falda acquifera e valutazione fattibilità | | |
| - Elaborazione del progetto preliminare di bonifica | | |
| dell'area marina inclusa nel perimetro SIN | | |
| (Accordo di Programma) | | |
| 11. ARPAT | 100.000,00 | 80.000,00 |
| Attività istruttoria e validazione | D.D. n. 1758/2008 | |
| (Accordo di Programma) | | |
| | | |
| Totale sito impegnato | 6.889.456,07 | 4.016.583,07 |

Si allega l'atto di disciplina previsto dall'art. 6 del D.M. n. 468/01

Data di compilazione 26/02/09

Firma leggibile del Dirigente Responsabile Ing. Alfredo Cianci